TURKIYE CUMHURIYETI
SURDURULEBILIR SEHIRLER PROJESI Il EK FINANSMAN
SAHA KONTROLLUGU HiZMETi DANISMANLIGI

iS TANIMI

Ezine Belediyesi Giines Enerji Santrali (GES) Projesi ingaat Kontrolliigii Servisleri
Danigmanlhik Hizmeti

1 Girig ve Arka Plan

Diinya niifusunun artmasi ve sanayinin blylimesiyle birlikte enerjiye olan talep de her gegen gln
artmaktadir. Tiirkiye artan bu enerji talebini karsilamak igin fosil yakit ithal eden (lkelerden biridir.
Enerji talebinin sirekli artmasi, fosil yakit ithalatinin artmasina ve Tirkiye'nin cari agiginin artmasina
yol agmaktadir. Ayrica fosil yakitlardan enerji Giretiminin artmasi, ¢evreye verilen zararin artmasina
neden olmaktadir.

Artan enerji talebinin karsilanmasi, ithalat harcamalarinin azaltilmasi, Glkenin enerji Gretiminde
gelecege hazirlanmasi ve enerji kaynaklarinin potansiyelinden faydalanilmasi amaciyla Tirk hikimeti
tarafindan kimi dizenlemeler yapilmistir. Yenilenebilir enerji Gretimini kolaylastirmak icin yasal
dayanagin ve mali destek programlarinin gelistirilmesi yapilan kimi dizenlemeler arasinda yer
almaktadir. Ayrica uluslararasi anlagsmalara katilim yoluyla temiz enerji Gretimi ve tiiketimine yonelik
hedeflerin belirlenmistir.

Yerel yonetimler, Tirkiye'nin ekonomik ve ekolojik surdirilebilirlik hedeflerine ulagsmasinda
azimsanamaz bir rol oynamaktadir. Tirkiye istatistik Kurumu'nun 2021 yili verilerine gore niifusun
ylzde 93,2'sinin il ve ilce merkezlerinde yasadigl bilinmektedir. NiGfusun yogun oldugu bolgelerde
ekonomik hareketlilik, kalkinma diizeyinin artmasina neden olarak ulasim, su ve gida glivenligi, atik
yonetimi, eneriji, ¢evre, iklim degisikligiyle micadele gibi ¢esitli alanlarda yeni ihtiyaglara yol agmistir.
Bu nedenle belediyeler sehirlerin yonetiminde hayati bir rol oynamaktadir.

Belediyeler zaman zaman bu konularda proje gelistirmekte, projeler igin yeterli finansmani bulmakta
ve projeleri hayata gecirmekte zorluk yasamaktadir. iLBANK bir finans kurulusu olarak, su ve atik su
hizmetlerinin iyilestirilmesi, uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, surdirdlebilir, givenli ve
cevreci kati atik yonetimi, sera gazinin azaltilmasi, belediyelere yapilan yatirimlarla afetlere ve iklim
etkilerine karsi dayaniklilk olusturmak, belediyelerde cevreyi iyilestirmek ve kirliligi azaltmak,
surdirdlebilir kalkinma yatirimlariigin belediye diizeyinde kurumsal kapasiteyi gelistirmek ve verimliligi
artirmak amaciyla siirdirulebilirlik hedefleri dogrultusunda bircok projeye finansal ve teknik destek
saglamaktadir.

ILBANK, projeyle biitce kaynaklari yeterli olmayan, teknik ve uygulama kabiliyeti sinirli olan belediye
ve il 6zel idarelerine, gelistiriimekte olan projelerle destek saglayarak hava kirliliginin, cevresel etkinin
ve sera gazl emisyonlarinin azaltilmasina, nitelikli istihdamin desteklenmesine, modern, saghkli ve
kendi kendine yeten enerji Uretiminin tesvik edilmesine, ekonomik etkilerin ve yatirimlarin
artirilmasina yardimci olmayi amacglamaktadir.



Belediyelerin enerji ihtiyaglarini siirdiirilebilir bir sekilde karsilayabilmeleri amaciyla yenilenebilir
enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim kazanmalarini
kolaylastirmak amaciyla belediyelere GES projeleri igin alt krediler saglanmaktadir. Yenilenebilir enerji
tesislerinin uygulanmasiyla, idari binalar, toplumsal spor ve kiiltir merkezleri, su temini ve su aritma
tesisleri ve kamu aydinlatmasi dahil olmak izere kamu tesisleri, sebeke elektrigine olan bagimhliklarini
telafi edebilecektir. Lisanssiz yenilenebilir enerji diizenlemeleri, belediyelerin elektrik maliyetlerini
onemli 6lglide azaltmasina olanak taniyacak ve sera gazi emisyonlarinda azalmanin yani sira uyum ve
afetlere karsi dayanikliligin artmasini saglayacaktir.

SSP 1l EF kapsaminda kurulacak giines enerjisi projeleri ilin strdirilebilir enerji Gretimine katki
saglayacaktir. Ayrica bu program temiz enerji konusunda farkindalik yaratacak ve belediye calisanlarina
ve Ozel sektor katimcilarina glines enerjisi santrallerinin tasarimi ve uygulamasi konusunda deneyim
kazandiracaktir.

1.1 Projenin Tanimi

SSP II-EF kapsamindaki enerji projeleri, surdirilebilir kentsel gelisim ve sermaye yatirimi igin ihtiyag
duyulan teknik ve mali yardima bir yanittir. Bu istisnai talep, toplu tasima, su ve sanitasyon, kati atik
ybnetimi, eneriji, cevre, afet ve iklim direnci ile sosyal altyapinin iyilestirilmesine yonelik yatirimlarin
belirlenmesini icermektedir.

EF, yenilenebilir enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim
kazanmalarini kolaylastirmak icin ILBANK'In belediyelere GES projelerini finanse etme konusunda
destek vermesine olanak tanir. Programin etkisini ve kalkinmanin etkinligini artirmayi hedefleyen
sirdirilebilir sehirler yaklasiminin hem sektérel hem de mekansal olarak yayginlastirilmasi konusunda
iLBANK'a, Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti'ne ve Diinya Bankasi'na imkan tanimaktadir.

SSP 1l EF oOzellikle sehrin afetlere karsi dayanikhiligi ve iklim degisikliginin etkilerinin azaltilmasi ve
risklerine iliskin proje yaklasimlarini gelistirmeyi amacglamaktadir. AF, iklim degisikligi risklerine karsi
giderek daha duyarli hale gelen sehirlerde iklim degisikligine uyum 6nlemlerinin hafifletiimesine ve
guclendirilmesine yatirim yapma araglarini saglamaktadir.

EF asagida detayl agiklandigi gibi Belediye Yatirimlari (Bilesen A) ve Proje Yonetimi (Bilesen B) olmak
Uzere iki bileseni desteklemektedir:

Bilesen A - Belediye Yatirimlari (496 milyon Avro): Bu bilesenin dlcegi, kaliteli, sirdirilebilir ve dayanikli
toplu tasima, su ve atik su, kati atik yonetimi, afet risk yonetimi, enerji verimliligi ve yenilenebilir
enerjiye erisimi iyilestirmek ve kentsel cevreyi, belediye yanginla miicadele hizmetlerini ve sosyal
altyapiyiiyilestirmek icin talebe dayal belediye altyapi yatirimlari ve hizmet yatirimlarini finanse etmek
Uzere genisletilmistir.

Bilesen B - Proje Yonetimi (4 milyon Avro): Bu bilesen, program/proje yonetimi, raporlama, izleme ve
degerlendirme (i&D), denetim ve proje iletisimleriyle ilgili mal alimi, danismanlik hizmetlerini finanse
etmektedir.

1.2 Kurumsal Roller:

Diinya Bankasi, finansér olarak, Kredi Anlasmasi'nda belirtildigi Gizere iLBANK'a diizenli kontrolérliik ve
uygulama destegi saglayacaktir.

ILBANK bir finans kurulusu olarak, belediyelere yapilan yatirimlar yoluyla belediyelerde ¢evrenin
iyilestirilmesi ve kirliligin azaltiimasi, slrdurilebilir kalkinma yatirimlari igin belediye dizeyinde
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kurumsal kapasitenin gelistirilmesi ve verimliligin arttirilmasi, su ve atik su hizmetlerinin iyilestirilmesi,
uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, slrdirilebilir, glivenli ve ¢evreci kati atik yonetimi, sera gazi
emisyonlarinin azaltiimasi, afetlere ve iklim etkilerine karsi dayanikhlik olusturulmasi gibi
surdurilebilirlik hedefleri dogrultusunda birgok projeye finansal ve teknik destek saglamaktadir.

ILBANK, proje faaliyetlerinin uygulanmasinin izlenmesinden, bu faaliyetlerin yiritilmesinin
gozetiminden ve istenilen sonuglara ulasiimasinin saglanmasindan sorumludur.

ILBANK, projenin Diinya Bankasi'nin cevresel ve sosyal standartlarina ve satin alma diizenlemelerine
uygun olmasini saglamaktadir. ILBANK, belediyelere ihtiya¢ duyulan satin alma, uygulama ve denetim
konusunda ek destek saglayacaktir.

Ezine Belediyesi (isveren), ‘DSI Yiklenicisi’ olarak adlandirilan bir miiteahhitten tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) hizmetlerinin ve ayni zamanda ‘Danisman’ olarak adlandirilan bir danismanhk
firmasindan kontrolorlik hizmetinin satin alinmasindan sorumlu sézlesme makamidir. Danismanlik
hizmetleri bu is Taniminin ve sdz konusu gérevin konusudur. Ezine elediyesi, projenin etkili bir sekilde
uygulanmasini saglamak icin yerel diizeyde bir proje uygulama birimi (PUB) kuracaktir.

1.3 Alt Proje Alani ve Tanimi:

Sdzlesmenin kapsami, isbu is Taniminda ayrintili olarak belirtildigi (izere, Ezine (CANAKKALE)deki Giines
Enerjisi Santrali (GES) Projesini kapsamaktadir. Asagidaki sekillerde Ezine (CANAKKALE) ve proje
alaninin konumunu goésteren uydu gorintlisi gosterilmektedir.
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Resim 1.Ganakkale ilinin ve ilgelerinin Konumu

Proje, Canakkale il merkezinde bir ilge olan Ezine ilgesindeyer almaktadir. S6zkonusu arazi tek sahibi
olmak lizere Ezine Belediyesine aittir.

Proje sahasi igin kiitle hareketleri (heyelan, kaya diismesi, ¢cokme, krip, toprak akmasi), ¢ig vb riskler
saptanmamis olmasina ragmen sel riski mevcuttur. Yagislara bagl olarak olusan yizey sularinin
olumsuz etkilerinden yapiyr korumak icin suyu yapi temellerinden uzak tutacak yalitim ve drenaj
uygulamalari yapilmasi onerilmektedir. Canakkale ili fay hatlari Gzerinde yer aldigindan yuksek



derecede deprem riski tasimaktadir. Bu nedenle risklere karsi 6nlem almak adina tasarim ve insaat
esnasinda “Afet Bolgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Yonetmeligin” ilgili maddesine uyulacaktir.

Resim 2. EzineBelediyesi Giines Enerji Santrali Proje Sahasi

Bolgede yapilan gdzlemler dahilinde ortalama sicaklik 15.2 C olarak 6l¢lilmistir. Ortalama sicakliklara
bakilacak olursa en sicak ay Agustos (30.8 2C) ve en soguk ay Ocak (3.2 oC) olarak gozlemlenmistir. Yine
ayni gozlem periyodunda maksimum sicakhgin 39.7 2C oldugu ve mimimum sicakligin -11.0 2C oldugu
ifade edilebilir. Ayrica yillik ortalama giineslenme siiresi giinde 7.2 saat olmak lzere yilda 2.628 saattir.

Tablo 1. Canakkale ilinin iklim Verileri

Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz  Agustos Eylul Ekim Kasim Aralik

Gozlem Yillarni ( 1929-2023 )
Ortalam
a
Sicakhk
(W)
Ortalam
a Min.
Sicakhk
(W)
Ortalam
a Max.
Sicakhk
(W)
Ortalam
a
Giinegle
nme
Siiresi
(saat)
Ortalam
a Yagis 91,4 72,1 66,0 45,0 29,9 25,6 14,6 10,9 24,5 54,4 85,4 105,5
(mm)

6,3 6,7 8,4 12,6 17,6 22,3 25,1 25,1 21,1 16,3 12,2 8,5

3,2 3,4 4,8 83 12,7 16,7 19,4 19,7 16,1 12,2 8,6 54

9,6 10,3 12,5 17,3 22,7 27,8 30,8 30,7 26,5 20,9 16,0 11,8

3,2 4,4 54 7,3 9,2 10,9 11,9 11,3 9,1 6,4 44 3,2



Alt proje, Ezine Belediyesine ait Baglanti S6zlesmesinde yer alan 822 kWe-AC/979,2 kWp-DC kurulu
glice sahip lisanssiz giines enerijisi santrali projesinden olusmaktadir. Bu proje Lisanssiz Elektrik Uretimi
Yonetmeligi kapsaminda diizenlenecektir.

Tesisin 979,2 kWp-DC / 822 kWe-AC (DC:AC orani 1,19) ile 6ngérilen yillik 1.463.000 kWh eneriji
Ureterek abone talebinin tahmini ylzde 60,76’sini karsilamaktadir.

Tablo 2. Planlanan Tesisin Lokasyon ve Baglanti Giicii Bilgileri

Nu | Tesisin Adi Baglanti ilgesi Ada/Parsel
Giicii
1 EZINE Belediyesi GES Projesi 822 kWe-AC | Ezine 221/90

SSP Il EF Enerji Projeleri kapsamindaki islere iliskin uygulama stratejisi kapsaminda, tasarim asamasiile
insaat asamasi arasindaki farkhliklari 6nlemek amaciyla Tasarim, Tedarik ve Kurulum (DSI) yaklagimi
kullanilacaktir. Ayrica, bu is Tanimi kapsamindaki danismanlik hizmetleri, projenin basarili bir sekilde
uygulanmasini saglamak amaciyla DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimi inceleme (gdzden
gecirme) ve insaat kontrolorligi hizmetlerinden olusacaktir.

isbu alt projenin kendine ait Proje Tanitim Dosyasi (PID) ve eskizleri ve/veya cizimleri bulunmaktadir.
Proje Tanitim Dosyasi, alt projenin teknik, ekonomik, sosyal ve ¢evresel yonlerine iliskin daha fazla bilgi
icermektedir. Hem PID hem de mevcut tasarimlar (hesaplamalar, gizimler) bu Teklife Cagr (RfP)
asamasinda Danisman'a elektronik formatta saglanacaktir.

2 Gorevin Amaci

Gorevin amaci, DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan proje tasariminin tasarim incelemesini (gézden
gecirme) saglamak, insaat kontrol6rlik hizmetlerini yiriitmek ve Kusur Sorumluluk Stiresi (DLP)
sirasinda ortaya ¢ikan kusurlarin diizeltilmesine yonelik iyilestirme ¢alismalarini denetlemektir.

Tasarimlarin, en iyi sonuglari elde etmek adina giivenli ve siirdirlebilir olmasi ve tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) Yuklenicisi tarafindan ulusal/uluslararasi en iyi uygulamalara uygun olarak teslim
edilmesi ve istenilen sonuca ulasmak icin Kontrolorlik Danismanlari tarafindan ayrica gézden
gecirilmesi blylk 6nem tasimaktadir.

Hizmetlerin Kapsamina iliskin daha fazla ayrinti, isbu is Taniminin asagidaki bd&limlerinde
Ozetlenecektir.

2.1. Danismana Saglanacak Bilgi/Veriler

Ezine Belediyesi GES Projesinin kendi Proje Tanitim Dosyasi (PID), tam set tasarimlari ve Basitlestirilmis
Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina (CSYP) bulunmaktadir. Proje Tanitim Dosyasi, mevcut tasarimlar
(hesaplamalar, gizimler) ve Basitlestirilmis CSYP, Teklife Cagri asamasinin bir pargasi olarak Danismana
elektronik formatta saglanacaktir.

Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir parcasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak Gzere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Dlinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmistir.

3 Hizmetlerin Kapsami:

Danismanin bu S6zlesme kapsamindaki hizmetlerinin kapsami asagidaki gibidir:



GOREV 1: iNSAAT ONCESi TASARIM iNCELEME (GOZDEN GECiRME)

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizleri ve/veya cizimleri, detaylari ve
sartnameleri dahil olmak (izere DSI Yuklenicisi tarafindan gerceklestirilen tamamlanmis tasarimi
(insaat, mekanik, elektrik gizimleri, sebeke baglantilari, ilgili tiim yardimci isler ve ilgili tim yapilar vb.
dahil olmak Gizere altyapi ¢izimleri vb.) inceleyecektir, ve tasarimlarin teknik olarak uygun olup olmadigi
veya uygun olmasi icin iyilestirmelere ihtiya¢ duyup duymadigi, yatirrmdan en iyi sonuglari elde etmek
icin bunlarin nasil optimize edilebilecegi hakkinda rapor/raporlar hazirlayacak ve dnerilerini isverene
sunacaktir. Buna ek olarak, projenin mevzuata uygunsuzlugu durumunda Danisman, isvereni durum
hakkinda bilgilendirecektir. Danismanin mevcut tasarimlari (hesaplamalar, ¢izimler) incelemesi
sonucunda, gerekmesi halinde, tasarim Ucretsiz olarak DSI Yiklenicisi tarafindan (DSI S6zlesmesinde
ifade edildigi sekilde) yeniden yapilacaktir. Nihai tasarimlarin tamamlanmasinin ardindan resmi
kurumlardan gerekli tiim onaylar Ezine Belediyesi tarafindan alinacaktir. Bu asamada Ezine
Belediyesine gerekli tim destek Danisman tarafindan saglanacaktir. Tasarimin onaylanmasinin
ardindan DSl Yiklenicisi projenin tedarik ve kurulum asamalarini baslatacaktir.

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak tizere oncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a. Danisman tiim tasarim detaylarini kontrol edecek/g6zden gegirecektir.

b. Danisman, tasarimlarin ve insaat dokiimanlarinin baglayici en son mevzuatlara ve
yonetmeliklere uygun oldugunu teyit edecektir. Danisman ayrica en iyi ulusal/uluslararasi
uygulamalara ve Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalarina ve Diinya Bankasi
Grubu'nun (WBG) Genel ve Sektére Ozel Cevre, Saglik ve Giivenlik (CSG) Kilavuzlarina
uygunlugundan emin olacaktir,

c. Projelerin incelemesi ayni zamanda Onerilen altyapinin kuraklik, sel ve geoteknik kosullar gibi
iklim degisikliginin neden oldugu risklere ve deprem riskine karsi dayaniklihgini artirmayi da
amaglamaktadir,

d. Danisman, Cizimlerde veya Teknik Sartnamede tanimlanan malzemelerin tek kaynakh
malzemeler olmadigini, makul rekabet sagladigini ve Proje icin uygun oldugunu kontrol
edecektir,

e. Teknik ve teknolojik anlamda en gilincel gereksinimler ve sartnameler dikkate alinacak ve
tasarimlarda bu kriterlerin kullanilip kullanilmadigi kontrol edilecektir,

f. Danisman, mevzuat/yonetmelikler uyarinca gerektigi sekilde, tasarimlarin nihai kabul
edilmesinden dnce ilgili Makamlarin ve/veya yerel organlarinin muvafakatini/onayini almasi
hususunda isvereni yonlendirecek ve destekleyecektir.

g. Danisman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gazi
Emisyonlarinin  ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi icin Isveren/ILBANK'a projeler
konusunda yardimci olacak ve gerekli teknik bilgileri saglayacaktir.

Danismanin Sorumlulugu, Banka'nin standart Teklife Cagri dokiimaninda Sézlesme Genel Kosullari
(SGK) madde 23.1'de ve Sézlesme Ozel Kosullarinin (SOK) ilgili bélimlerinde agiklanmistir. Danisman,
DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimlari inceleyerek, proje bilesenlerinin gerekli tim
hesaplamalari, ¢izimleri, detaylari, analizleri ve sartnameleri dahil ancak bunlarla sinirli olmamak tizere
tasarim cizimlerinin ve belgelerinin teknik uygulanabilirligi, dogrulugu ve iceriginden dahil ancak
bunlarla sinirll olmamak (izere tasarim gizimleri ve belgelerinin teknik uygulanabilirliginden,
dogrulugundan ve igeriginin uygunlugundan sorumlu olacaktir. Danisman, bu Sartnamenin asagidaki
boélimlerinde daha ayrintih olarak agiklandigi gibi, DSI Yiklenicisinin s6zlesmenin basarili bir sekilde
uygulanmasini saglamak icin eksiksiz teknik dokiiman seti gelistirmesini saglamaktan sorumlu olacaktir.



GOREV_2: INSAAT ASAMASINDA VE KUSUR SORUMLULUK DONEMINDE KONTROLLUK
HiZMETLERININ SAGLANMASI

Danisman, Diinya Bankasi Standart ihale Dokiimani-Tesisler igin Teklife Cagri’nin (ényeterlilik
kriterleri olmaksizin) S6zlesme Genel Kosullari (SGK), Sézlesme Ozel Kosullari (SOK) ve Bélim 2 - isin
Gereklilikleri Bélimlerinde "Proje Mudiri" veya "Mihendis "e atfedilen tiim gérev ve sorumluluklari
yerine getirmekten sorumlu olacaktir. Danismanin Kontrollik sorumlulugu, isbu S6zlesme kapsaminda
yapilan ihale siregleri sonucunda imzalanan DSI Sézlesmesine iliskin olacak ve Kusur Sorumluluk
Siiresi/Garanti Siiresinin sona ermesine kadar devam edecektir. Onemli hususlar, ilgili yapim isleri
sdzlesmesinin Sézlesme Genel Kosullari (SGK) ve Soézlesme Ozel Kosullari (SOK) hiikiim ve sartlarinda
belirtildigi sekilde isveren onayina tabi olacaktir.

Proje Miidiiri olarak bu gorevlere ek olarak asagidakilerle sinirli olmamak tizere Danisman sunlari
yapacaktir:

a. lsin ve is faaliyetlerinin ilerleyisi hakkinda isvereni bilgilendirmek, isveren tarafindan makul
olarak diizenlenen her tiirli toplantiya katilmak ve Proje ile baglantili olarak yapilabilecek her
turli kamuya agik toplanti veya incelemeler sirasinda isveren tarafindan makul olarak talep
edilen her tiurli bilgi veya kaniti saglamak,

b. isvereni maliyet ve zaman agisindan olasi etkileri ve énerilerinin diger sonuglari (revizyonlar,
dneriler vb.) hakkinda bilgilendirmek. is Sézlesmesi/Sézlesmelerinde bir anlasmazlik olmasi
halinde, isverenin ihtiya¢c duydugu belgelerin hazirlanmasinda isverene yardimci olmak,

c. lIsveren tarafindan belirlenen format ve iceriklere uygun olarak, DSI Yiiklenicisinin orijinal (ilk)
is programlariyla karsilastirmal olarak aylik ilerleme raporlari hazirlamak ve gecikmeler igin
isvereni yazili olarak bilgilendirmek,

d. Onaylanan is programina ve DSI Yiklenicisinin nakit akislarina dayanarak; baslangigta
dngoriilen plana/planlara kiyasla ilerlemeyi izlemek ve aksayan yénler hakkinda isvereni
bilgilendirmek, ve daha fazla hatayi 6nlemek adina hafifletici dnlemler 6nermek,

e. Her turli malzeme onay siirecinde; fabrika ve malzeme kabullerinin yapilmasini, testlerin
yapilacagi kurum veya kuruluslarin (laboratuvar, (Universite vb.) belirlenmesini ve
onaylanmasini, malzemelerin onaylanmasini veya reddedilmesini, onaylanan malzemelerin
sahada kullanilmasini ve izinsiz malzemelerin sahadan uzaklastiriimasini saglamak ve takip
etmek,

f. Isverenin yazili talimatini beklemeksizin malzeme numunelerini rastgele toplayarak belirli
araliklarla ilgili test ve analizleri yapmak,

g. Dogru ve ayrintili saha kayitlari tutmak,

h. insaatisleriicin, Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal Yénetim Plani'nda (CSYP) belirtilen is Saghg
ve Givenligi (ISG) konulari da dahil olmak Uzere Cevresel ve Sosyal yikimliliklerin
uygunlugunun izlenmesi. Bu belgelerde belirtilen tim diizenli raporlama ylkiumlilikleri insaat
faaliyetleri stiresince takip edilecektir,

i. Basitlestirilmis CSYP'nin gerektigi sekilde, Banka tarafindan kabul edilebilir bir sekilde
uygulanmasini saglamak ve 6zel mulkiyete ait araziler icin arazi edinim stireci tamamlanmadan
ve kamu arazilerinin kullanim/devir haklari icin izinler/lisanslar alinmadan herhangi bir insaat
faaliyetinin baslamasini 6nlemek,
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Surdirilebilir Sehirler Projesi Il - Ek Finansman Cevresel ve Sosyal Yonetim Cergevesi (CSYC)
kapsaminda bahsedilen sikayet mekanizmasinin takibini yapmak. Hazirlanacak ilerleme
raporunda sikayetlerin yonetimine yer vermek.

Hizmetler asagidaki bolimler ¢cercevesinde yiritilecektir:

Kisim 1. insaat islerinin baslamasindan énceki gérevler asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli

olmayacaktir:

a.

DSI Yuklenicisi tarafindan onerilen kilit yonetici personelinin niteliklerini gézden gegirmek ve
isveren uygun tavsiyelerde bulunmak,

DSI Yuklenicisi tarafindan sunulan Kalite Glivence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planinin sunulmasini
saglamak, sozlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,

DSI Yuklenicisinden gerekli tim belgeleri almak, s6zlesme sartlarina uygunlugunu kontrol
etmek ve kabul icin isverene sunmadan énce sdzlesmeyle ilgili tiim performans sertifikalari,
sigorta sertifikalari veya policeleri ve garantiler hakkinda isverene tavsiyede bulunmak,
Calismalar baslamadan 6nce ve g¢alismalar sirasinda, DSI Yiklenicisi ile yol gegis hakkini
paylasan tesis sahipleri (su, telefon, elektrik, gaz) arasindaki her tirlu iletisimi kolaylastirmak
ve her tiirli toplantiya katilmak; ozellikle tesis sahipleri tarafindan onerilen degisiklikler
konusunda tavsiyelerde bulunmak,

Calismalara baslamadan o6nce DSI Yiklenicisi tarafindan saha mobilizasyon ve yerlesim
planlarinin sunulmasini saglamak, bunlarin sozlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol
etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan 6nce DSl Yiiklenicisi tarafindan yapim yontemlerinin ve malzeme satin
alma programinin sunulmasini saglamak, bunlarin stézlesme gerekliliklerine uygunlugunu
kontrol etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan 6nce DSI Yiiklenicisi tarafindan Saglik ve Giivenlik Planinin sunulmasini
saglamak, bunlarin s6zlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,
Sézlesmede belirtilen Cevresel ve Sosyal (CS) hiikimlere uyuldugundan emin olmak;
Calismalara baslamadan once trafik glivenliginin saglanmasini saglamak ve bu konuda ¢alisma
plani veya ¢izimi yapmak,

Tim o6lgiim referans noktalarinin koordinatlarinin ve kotlarinin dogrulugunu kontrol etmek ve
DSl Yiiklenicisinden bagimsiz bir kontrol yapmasini talep etmek,

DSl Yuklenicisi tarafindan tasarlanan islerin aplikasyonunu ve kotlarini kontrol etmek,

Birim Fiyat Cetvelindeki tahmini miktarlari dogrulamak ve olasi Zaman ve Maliyet etkileri
konusunda idareyi derhal bilgilendirmek ve uygun tavsiyelerde bulunmak,

. Sikayet mekanizmasi da dahil olmak lzere Basitlestirilmis CSYP'nin SEP'nin diizglin bir sekilde

uygulanmasina yonelik tedbirler amak.

Kisim 2: insaat sirasindaki gérevler asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

2.1 Kontrol Gérevleri

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak tzere oncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a.

DSl Yiiklenicisinin is programini ve malzeme kaynagini onaylamak ve kontrol etmek;

b. DSI Yiklenisinin Kalite Glivence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planini onaylamak ve uygulanmasini

izlemek;



DSI Yiklenicisinin isin baslatiimasina iliskin Yapim Yonteminin uygulanmasini onaylamak ve
izlemek;

DSl Yiiklenicisinin Saghk ve Glvenlik Planinin uygulanmasini izlemek;

Herhangi bir anlasmazhigi o6nlemek icin Sozlesme Belgelerindeki belirsizlikleri ve/veya
tutarsizliklari 6nceden agiklamak ve/veya dizeltmek;

DSI yuklenicisi tarafindan hazirlanan tiim imalat gizimlerini ve as-built gizimlerini onay igin
kontrol etmek;

Sartnamelere uygunlugu saglamak igin malzemelerin ve islerin denetlenmesini ve test
edilmesini ve/veya uygun olmayan malzemelerin ve/veya islerin gerektigi sekilde kaldirilmasini
ve degistirilmesini saglamak;

DSI Yiklenicisinin mutabik kalinan Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina uymasini saglamak;
islerin ilerlemesini kontrol etmek ve degerlendirmek, islerin askiya alinmasini talep etmek ve
isverenin onayi ile islerin tamamlanma siiresinin uzatiimasina izin vermek. Danisman, DSI
Yiiklenicisinin sahadaki insaat isleriyle ilgili tim cevresel, sosyal ve is saghgi ve giivenligi
hususlarini uygulamasi igin gerekli 6nlemleri alacaktir. Bu baglamda, en son Tirk gevre ve
giivenlik diizenlemelerinin yani sira isveren ve Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Standartlari
ve Diinya Bankasi'nin Genel ve Sektére Ozel CSG Kilavuzlari, Cevre, Sosyal, Saglik ve Giivenlik
(CSG) politikalarinin ~ 6zellikle insaat islerinin denetimi sirasinda dikkate alinmasi
gerekmektedir. Bu kapsamda Danisman ayrica DSI Yiklenicisinin gevresel ve sosyal yonetim
uygulamalarinin/planlarinin (sikayet mekanizmasi, paydas katihmi, atik yonetimi, gurilt,
yeniden yerlesim plani vb.) ve CSG yiktumluliklerinin denetlenmesinden de sorumlu olacak ve
imzalanan Sézlesme, ekleri ve/veya ilgili mevzuat uyarinca DSI Ylklenicisi tarafindan kabul
edilinceye ve Isverene aylik ilerleme raporlarinda rapor edilinceye kadar DSI Yiiklenicisinin
imzalanan sozlesmelerde belirtilenlere uymasini ve/veya gerekli onlemleri almasini
saglayacaktir. Cevresel, Sosyal, Saghk ve Gulvenlik (CSSG)) YoOnetiminin detaylari ve
“Danismanin” sorumluluklari da DSI Yiklenicisinin s6zlesmesinde ayrintili olarak belirtilecektir.
Danisman, DSI Yuklenicisine yapilacak uygulamalarla ilgili denetim, gdzetim ve talimat verme
sorumluluguna sahip olacaktir;

Sikayetlerin yonetilmesi ve ¢ozimlenmesinde yardim saglamak;

Olgiilen is kalemleri temelinde DSI Yiiklenicisine/Yiiklenicilerine 6deme yapmak veya islerin ya
da islerin bir kisminin tamamlandigini belgelemek icin ara hakedisler diizenlemek;
Sozlesmede belirtilen Proje Mudiriiniin tim gorevlerini, burada belirtilen sinirlamalar
dahilinde genel olarak yerine getirmek;

DSl Yiklenicisi tarafindan bildirilen ilave isler, kapsam degisikligi, degisiklikler ve taleplerle ilgili
tiim konularda isverene tavsiyelerde bulunmak ve bu konuda énerilerde bulunmak;

. Tark Kanunlarina uygun olarak Devlet Kurumlari tarafindan gerceklestirilen is denetimlerine
katilmak;

Performans testleri, programlama ve performans sertifikalarinin verilmesi de dahil olmak
Uzere tamamlama prosedirlerinin  hazirlanmasini  ve yiritlilmesini denetlemek ve
Yirirlikteki Kanuna gére tesisin DSI Yiiklenicisinden isverene devredilmesinden sorumlu
Kabul komisyonuna tiim denetim belgelerini sunmak;

is Bitirme Belgeleri ve isletme Kabul Belgelerinin ilgili makam tarafindan verilmesini saglamak;
isverene islerin gerceklestirildigi sahayi devralmasinda yardimci olmak;

Danisman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gaz
(GHG) Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi igin isveren/iLBANK'a projeler
hakkinda gerekli teknik bilgileri saglayacak ve yardimci olacaktir.



2.2 insaat isleri S6zlesmelerinin Yiiriitiilmesi

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak tzere oncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a. DSl Sozlesmelerinin maliyet kontroll. Proje Muddrd, (i) DSI Yiklenicinsinin is programina ve
gerekli zaman araliklarinda revize edilmesi gereken nakit akisi tahminlerine ve (ii) kendi
kararina dayanarak, aylik raporlarin bir pargasi olarak, onceki 6édemelerin durumunu ve
gelecekteki 6demelerin gegici tahminini gosteren 6deme tablolarini aylik olarak
hazirlayacaktir;

b. DSl Yiklenicisinin sigorta policelerinin ve teminatlarinin gegerliligini izlemek ve son gecerlilik
tarihleri konusunda isverene zamaninda bildirimde bulunmak, gecerlilik siiresinin uzatilmasini
talep etmek ve gerektiginde sigorta poligelerinin ve teminatlarin tutarini degistirmek;

c. Proje yazismalarinin ve belgelerinin onayli Proje Yonetim Bilgi Sistemi plani ve prosediirlerine
uygun olarak yonetilmesi icin Proje Yonetim Bilgi Sisteminin (PYBS) saglanmasi ve idaresi ve
bunlara iliskin kayitlarin ve raporlarin zamaninda glincellenmesi;

d. DSl Yiklenicisinin is programlarinin siirekli takibi ve planlanan programlara iliskin nakit akisinin

izlenmesi ve 6demelerin ilerlemesinde herhangi bir degisiklik olmasi halinde isverenin derhal

uyariimasi;

DSl Yuklenicisi tarafindan gergeklestirilen islerin miktarlarinin giinliik 6lglimi ve kayd;

Calisma sahasindaki olaylarin glinlik olarak bir calisma sahasi kayit defterine kaydedilmesi;

Her bir s6zlesme konusu is kalemi icin aylik olarak gerceklestirilen is miktarlarinin élgiimesi;

Gergeklesen ilerlemenin planlanan ilerleme ile aylik olarak karsilastirilmasi;

DSI Yiiklenicisinin Aylik Hesap Ozetlerini incelemek ve uygun sekilde ilgili hakedislerini

dizenlemek;

j.  Periyodik saha toplantilarina ve aylik ilerleme toplantilarina katilmak ve tim taraflarca
imzalanan tutanaklarin kaydedilmesini saglamak.

S@ ™o

Saha kontrolligli ve sbzlesme ybnetimi gorevlerinin yerine getirilmesi icin gerekli prosedurler
Danisman tarafindan hazirlanacak ve bir Danisman Saha Kontrolliigii Prosediirleri El Kitabiyla isverenin
onayina sunulacaktir.

Cevresel, Sosyal, Saglik ve Giivenlik (CSSG) Yonetimi

Danisman, DSI Yuklenicisinin CS (Cevresel ve Sosyal) performansinin iyi uluslararasi sektor
uygulamalarina uygun olmasini ve DSI Yiklenicisinin CS ylkUmluliklerini yerine getirmesini
saglayacaktir.

CS ile ilgili_hizmetler, Diinya Bankasi'nin Standart Satin Alma Dokimaninda (Standart Satin Alma
Dokiimani Teklife Cagri/ Tesis Onyeterlilik Ktiterleri Olmaksizin) ve Bolim IX Sézlesmenin Ozel
Kosullarinda sunulan revizyonlarinda atifta bulunulan sekilde Proje Muduriinin hizmetlerini igerir.
Danisman tarafindan saglanacak hizmetler asagidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

a. Tum gilincellemeler ve revizyonlar dahil olmak lizere CS (Cevresel ve Sosyal) belgelerinin
gbzden gegcirilmesi (ayda en az bir kez);

b. Yontem beyani planlarinin, tekliflerinin, is programlarinin ve ilgili tim DSl Yiklenicisinin
belgelerinin CS hikimlerini incelemek ve onaylamak;

c. Danismanin ilgili personelinin CS riskler ve herhangi bir tasarim degisikligi teklifinin etkileri ve
Basitlestirilmis CSYP, Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim (varsa), Sikayet
Mekanizmasi, onay/izinler ve diger ilgili proje gereksinimlerini gbzden gecirmek ve tavsiyelerde
bulunmak;
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d.

DSI Yduklenicisinin CS gerekliliklerine uygunlugunu saglamak ve dogrulamak amaciyla
Yiiklenicinin islerle ilgili faaliyetler yirittiigi tim sahalarda, gerektiginde Yiiklenici ve/veya
isverenin ilgili temsilcileri ile birlikte veya bunlar olmadan denetimler, gézetimler ve/veya
teftisler gerceklestirmek, gerektiginde bulgulari isverene aylik olarak raporlamak;

DSI Yiklenicisinin CSSG gerekliliklerine uygunlugunu dogrulamak igin, DSI Yiklenicisinin kaza
kayitlarinin, yuritllen paydas katilim faaliyetlerinin, alinan ve ¢ézilen tim sikayetler dahil
olmak Uzere topluluk irtibat kayitlarinin, izleme bulgularinin ve diger CSG ile ilgili belgelerin
denetim ve teftislerini yapmak ve bulgulari aylik olarak isverene raporlamak.

Danismanin iSG yénetimine iliskin gérev ve sorumluluklari asagidakileri icerecektir:

a.

DS! Yiiklenicisinin Basitlestirilmis CSYP cergevesinde iSG dokiimanlari ile iSG mevzuati ve
gerekliliklerine uygunlugunun ginlik olarak kontrol etmek, uygunsuzluk durumunda DSI
Yiiklenicisini ve isvereni bilgilendirmek,

Calisanlarin saghk raporlarinin ve 6zlik dosyalarinin eksiksiz olmasini ve ilgili tim ISG
egitimlerinin tamamlanmasini, acil durum tatbikatlarinin yapilmasini saglamak, uygunsuz
calisma ortamlarinin tespit edilmesi durumunda calisanlarin sahaya erisimini kisitlamak,
Yiiksek riskli islerin yapildigi alanlarda bir iSG uzmaninin bulunmasi (6rnegin, kazi, kapali alan
¢alismalari, ving calismalari vb.),

Kullanilan is makineleri ve ekipmanlarin yasal mevzuata uygun olmasini saglamak ve
uygunsuzluk durumunda kullanimini engellemek,

Ciddi saglk yaralanmalari, uzuv veya can kaybi, giivenlik yaralanmalari ve yol kazalari da dahil
olmak lzere, giivenlik, cevre, etkilenen topluluklar, halk veya ¢alisanlar tizerinde ciddi olumsuz
etkisi olan veya olabilecek, projeyle ilgili her tiirlii hasar veya kazayi 48 saat icinde isverene
bildirmek, ilgili hususta acilen alinmasi gereken tedbir ve dnleyici ¢dzlimler konusunda yeterli
bilgilendirmeyi saglamak ve ciddi hasar veya kaza durumunda kdk neden analizine destek
saglamak,

DSI Yiiklenicisinin diizenli iSG toplantilarina katiimak ve gerektiginde katkida bulunmak,

DSl Ydiklenicisinin €S yikamlaliklerine uymamasi  durumunda alinacak dizeltici
eylem/eylemler ve bunlarin uygulanmasina iliskin zaman cercevesi lzerinde anlasmaya
varilmasi,

CSG yikumliliklerine uyumu saglamak igin uygun eylemleri tartismak ve kabul etmek lzere
saha toplantilari, ilerleme toplantilari dahil toplantilara katiimak,

DSI Yuklenicisinin fiili raporlamasinin (icerik ve zamanllk) DSI Yuklenicisinin s6zlesmeden
dogan yikumlildklerine uygun olup olmadigini kontrol etmek,

DSI Yuklenicisinin Proje Mudiriine sundugu CS dokiimantasyonunu (dizenli raporlar ve olay
raporlari dahil) zamaninda incelemek ve degerlendirmek ve dokiimantasyonun dogrulugunu
ve etkinligini saglamak icin tavsiyelerde bulunmak,

Gergek veya potansiyel CS sorunlarini belirlemek ve tartismak icin zaman zaman veya
gerektiginde proje paydaslariyla irtibat kurmak ve isverene rapor vermek,

Proje Mudurinin CS Kilit Uzmaninin/Uzmanlarinin yirattigd calismalan, tespit edilen
sorunlari (Yuklenicinin/ Yiklenicilerin CS uyumsuzluklari dahil) ve sorunlari ele almak icin alinan
onlemleri aciklayan kisa bir aylik rapor hazirlamak,

Danismanin Yetki Sinirlamalari

Danismanin, DSI Yiklenicisini DSI Sozlesmesi kapsamindaki gorev ve yikimliliklerinden muaf
tutma yetkisi olmayacaktir. Danisman, dngérilen sire uzatimi da dahil olmak Gzere Sézlesmelerin
hiakim ve kosullarinda herhangi bir degisiklik veya feragat kabul etmeden veya uygulamadan énce
isveren/iLBANK'in onayini almakla yikimlidiir.

11



Danisman asagidakiler icin isveren/ILBANK'in 6nceden yazili onayini alacaktir:

a.
b.
C.

DSI Yiiklenicisinin Odemeleri icin herhangi bir hakedis diizenlemek / onaylamak;

Proje tasarimindaki degisiklikleri kabul etmek / degisiklik yapilmasi yoniinde talimat vermek;
Sézlesme Kosullarina uygun olarak "Proje Midiri" tarafindan belirlenen acil bir durum
haricinde, herhangi bir S6zlesme Degisikliginin onaylamak veya diizenlemek;

ilave islerin s6z konusu olmasi halinde, Danisman, bu ilave isler icin bir degisiklik yapilmasina
karsilik ihaleye gikmanin goreceli yararlari hakkinda rapor vermek;

DSl Yuklenicisi tarafindan sunulan bir degisiklik teklifinin onaylanmasi;

is miktarlarinda, toplam maliyeti ilgili s6zlesme hiikiimlerinde belirtilen Sézlesme Bedeli
degerini asan degisiklikler yapmak;

Herhangi bir Degisiklikle ilgili olarak herhangi bir yeni oran veya fiyatin belirlenmesi;
Ongdrillen Tamamlanma Tarihinin herhangi bir sekilde uzatiimasinin onaylanmasi;

Ongorillen Tamamlanma Tarihinin uzatiimasiyla ilgili herhangi bir maliyet de dahil olmak tizere
herhangi bir ilave maliyet karsiliginda herhangi bir tazminat talebinin onaylanmasi;

Sozlesme Kosullarina uygun olarak islerin askiya alinmasi;

islerin herhangi bir kisminin alt yiikleniciye verilmesinin onaylanmasi;

is kapsaminda kullanilacak ekipman ve malzeme ireticilerinin ve bunlarin modellerinin
onaylanmasi.

Aksi acikca belirtiimedikge, Proje Miidiirii tarafindan isverenin onayini gerektiren herhangi bir yanit,
alindiktan sonraki 21 giin icinde Yiikleniciye yazili olarak bildirilecektir. (Proje Mudiirii i¢in 7 giin, idare
icin 7 giin, ardindan Proje Miidiiriiniin idarenin yorumlarini degerlendirmesi icin 7 giin).

2.3.Devreye Alma, Kusur Sorumluluk ve Bakim Doneminde Kontrol:

Danisman, DSI s6zlesmelerinde tanimlanan Kusur Sorumluluk Siiresi boyunca islerin yapiminin
ve tamamlanmasinin gézetim ve denetiminden sorumlu olmaya devam edecektir. Denetim
seviyesi, ylratilen islerin buylkligine uygun olacaktir. Bu denetimler ve gozetim, Kusur
Sorumluluk Donemi boyunca vydratilmesi kararlastirilan islerin  diizglin  bir sekilde
yuritilmesini ve tamamlanmasini ve islerin herhangi bir kismindaki herhangi bir kusurun
giderilmesini saglamak icindir. Bu siire zarfinda herhangi bir kusur tespit edilirse, Danisman
derhal bunun nedenini arastiracak, isverene rapor verecek ve kusuru gidermek icin gerekli
onlemleri alacaktir.

Bu denetimlerin raporu, tahmini onarim maliyetleri ve bunlarin tamamlanacag sirelerle
birlikte meydana gelen kusurlar, arizalar, kazalar veya arizalarin tim ayrintilarini icerecek
sekilde isverene sunulacaktir. Ayrica Danisman, Kusur Sorumlulugunun séz konusu g aylk
dénemindeki tim faaliyetleri Ozetleyen Ug¢ aylik raporlar sunacaktir. Kusur Sorumluluk
Déneminin sonunda, o donem boyunca gerceklestirilen tim calismalarin tiim ayrintilarini
iceren bir nihai rapor sunulacaktir. Bu rapor, tamamlanan isler icin Danisman tarafindan Kusur
Sorumluluk Sertifikasi diizenlenmesinden en az 30 giin énce Danisman tarafindan isverene
sunulacaktir. Danisman, Kusur Sorumluluk Siiresi boyunca isveren tarafindan kabul edilebilir
asgari sayida teknik personel saglayacaktir. Kusur sorumluluk siiresi boyunca vyetkin bir
Danisman Firma icin kusurlarin asgari dizeyde olmasi beklenmektedir.

Danismanin dénem boyunca kusursuz gézetim/denetim hizmetleri sunmasi, kusur listelerinin
hazirlanmasi ve kusurlarin dizeltilmesini izlemesi gerekmektedir. Gerekirse Danisman, DSI
Yiklenicisine talimat verecek ve Kusur Sorumluluk Dénemindeki islerin onarimini yakindan
denetleyecektir. Kusur Sorumluluk Dénemi sona erene kadar, Danisman tim ara kontrolleri,
denetimleri gerceklestirecektir. isverenin talebi lizerine, Danisman tespit edilen kusur veya

12



arizayla ilgilenecektir. Danisman, ara denetim/kontrollerde kusur bulunmasi halinde isvereni
ve DSI Yiklenicisini bilgilendirecektir.

d. Danisman, hesaplamalar, gizimler, sartnameler, nihai maliyet analizi vb. dahil olmak Uzere
“yapildigi haliyle durum (as-built)” hakkindaki tiim bilgileri inceleyecek ve bunlar isverenin
onayina sunulmadan 6nce revizyonlar igin DSI Yiklenicisine tavsiyede bulunacaktir.

e. Danisman, DSl Yiklenicisinin demobilizasyonunun mobilizasyon planina uygun olarak
gerceklestirilmesini ve sorunsuz bir sekilde yiritilmesini saglamak adina tiim siirecin yakindan
denetlenip izlenmesinden sorumludur.

4 s Programi:

Hizmetler sirasinda hazirlanan tasarimlarin/detaylarin/hesaplamalarin/raporlarin/sartnamelerin ve
onay icin isveren sunulan diger belgelerin isveren tarafindan incelenecegi ve 14 is giinii iginde
onaylanacagl veya revizyon ve/veya yeniden sunulmak Uzere iade edilecegi Danisman tarafindan
dikkate alinmalidir. ilgili gérevlerinin bir parcasi olarak, Danismanin da bu siire igerisinde olacak sekilde
ayni incelemeyi yapmasi ve isverene bulgularini sunmasi, isverenin Danismanin bulgularini gézden
gecirip analiz etmesi ve kendi bulgulariyla birlestirmesi adina zaman tanimasi gerekmektedir.

Danisman, hizmetleri herhangi bir gecikme olmaksizin zamaninda tamamlamak icin tim belgeleri
zamaninda sunacaktir. Danisman, belgelerin sunulmasinda onay siirecini de dikkate alacaktir. Asagida
belirtilen isin ¢esitli bolimleri igcin Danismanin hizmetlerinin tamamlanmasina iliskin zaman gizelgesi
isverene sunulacaktir.

Hizmet Kapsami kapsamindaki tim faaliyetler, DSI S6zlesmesinin imza tarihinden itibaren 17 (on yedi)
ay icerisinde (Kusur Sorumluluk Sirresi dahil) tamamlanacaktir.

Proje Tamamlama Takvimi asagidaki tabloda verilmistir.

5 Zaman Cizelgesi

10. Ay
11. Ay
12. Ay
13. Ay
14. Ay
15. Ay
16. Ay
17. Ay
18. Ay
19. Ay
20. Ay
21. Ay
22. Ay
23. Ay
24, Ay

Aktivite

1. Ay
2. Ay
3. Ay
4. Ay
5. Ay
6. Ay
7. Ay
8. Ay
9. Ay

Ezine GES Projesi Saha Kontrolliigii ihalesi

Ezine GES Projesi Tasarim, Tedarik ve Kurulumu (DSI) ihalesi
Uygulama Stireci

Kusur Sorumluluk Siireci

Sozlesme Tipi

Bu is Tanimi kapsamindaki faaliyetler icin Sozlesme “zaman esasli” olacaktir.

6 Danigsman Hizmetlerinin Kapsaminda Degisiklik:

insaat isleri'nin baslama tarihi beklenmedik nedenlerden dolayi degisiklik gésterebilir. Danisman, ilgili
ihale degerlendirmelerinin sonuglanmasini ve insaat islerinin baslamasini bekleyecek ve séz konusu
ihale/ler icin herhangi bir 6deme veya tazminat talebinde bulunmayacaktir. Her kosulda, Danismanlik
Hizmetleri S6zlesmesi, DSI S6zlesmesinin imzalanmasi ile es zamanli olarak baslatilacaktir.

7 Kilit Uzmanlarin Ekip Yapisi ve Yeterlilik Gereklilikleri:

Danisman tipik olarak benzer yenilenebilir enerji projelerini yiriitme deneyimi olan ve o6zellikle
asagidaki asgari niteliklere sahip bir firmadan olusacaktir;
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a. Tercihen uluslararasi finansman kuruluslari tarafindan finanse edilen projelerde son 10 yilda
Danismanlik deneyimi,

b. Son 10 yilda ihtiya¢ duyulan hizmetlere boyut, benzerlik ve karmasiklik bakimindan benzer
kontrollik hizmetlerinde deneyim, tercihen glines enerijisi santrali (GES) projelerinde olmak
Uzere.

Danisman'in ekibi, en azindan asagida belirtilen uygun niteliklere sahip mihendisleri ve bu belgede
tanimlanan gorevleri yerine getirmeye vyetkin diger profesyonelleri icermelidir. Projede
gorevlendirilecek personel sayisi Danisman tarafindan belirlenecektir ve sézlesmenin kati siire
sinirlamasiyla uyum icinde olmasi adina isveren/iLBANK onayina sunulacaktir. Danisman, isin basarili
bir sekilde tamamlanmasi igin gerekli gérdugu takdirde asagidaki tabloda yer almayan uzman/uzmanlar
Onermekte Ozgirdir. Danisman, is kapsaminda gerekli faaliyetlerin tamamlanmasi ve nihai olarak
zaman, maliyet ve kalite agisindan projenin hedeflerine ulasmasi adina uzmanlk ve zaman ayirma
acisindan yeterli personelin yani sira gerekli ekipmanlari da saglayacaktir.

Onerilen uzman personel igin gerekli asgari say! ve deneyim su sekildedir:

ANAHTAR PERSONEL Deneyim Benzer Deneyim
(Ya) (val)

Proje Muduru >10 >5

Elektrik/Elektronik Miihendisi >5 >3

Harita Miihendisi >5 >3

iISG Uzmani >5 >3

Cevre Uzmani >5 >3

Sosyal Uzman >5 >3

Proje Mudiirii

Proje Miidiir(i, Danismanlk ekibinin denetimi ve koordinasyonunun vyani sira, isveren olarak Ezine
Belediyesi ve gerektiginde ILBANK PYB ile etkin iletisimin siirdirilmesinden de sorumludur. Proje
Mudurd, yonetimsel roliine ek olarak, énemli teknik girdiler ve kalite glivencesi saglar, gorevler
arasinda tutarlilig korur ve isbu is Tanimi'nda belirtilen gérevlerle ilgili olarak isveren igin ana irtibat
noktasi ve sorumlu taraf olarak hizmet verir.

ideal aday asagidaki nitelikleri tasimalidir:

e Tercihen Elektrik Muhendisligi/Elektrik-Elektronik Muhendisligi/Enerji Sistemleri Mihendisligi
ya da insaat Miihendisligi olmak (izere ilgili alanlarda bir lisans derecesine (BSc veya uzeri)
sahip olmak,

e Tercihen benzer yenilenebilir enerji projelerinde son 5 yildir Proje Miidiirii olarak hizmet
vermeye odakli olmak Gzere en az 10 yillik genel mesleki deneyime sahip olmak,
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Tercihen uluslararasi finans kuruluslar tarafindan finanse edilen (UFK'ler), 6zellikle Diinya
Bankasi, ihale edilen projelerin tasarim ve teknik dokiimantasyon gereklilikleri konusunda
glcli bir anlayisa sahip olmak,

Tasarim, insaat, mihendislik, cevre ve sosyal konularla ilgili Tlirk mevzuatinin gereklilikleri
hakkinda iyi bilgi sahibi olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tzere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak,

Tercihen hem yazili hem de sézlii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Elektrik Miihendisi

Elektrik Mihendisinin birincil sorumlulugu, yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulanmasi i¢in degerli

oneriler sunmaktir.

Elektrik Mihendisligi, Elektrik&Elektronik Muhendisligi veya Enerji Sistemleri Mihendisligi
alaninda lisans derecesi (BSc veya Uzeri) veya glines enerijisi odakli ilgili bir alanda ya da
yenilenebilir enerji alaninda yiksek lisans derecesine sahip olmak,

Elektrik miihendisligi alaninda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak,

Yenilenebilir enerji projelerinde elektrik sistemlerinin basarili bir sekilde tasarlanmasi ve
kurulumunun denetlenmesi konusunda en az 3 yillik kanitlanmis basarili gegmise sahip olmak,
Teknik degerlendirmeler yapma, sistem performansini degerlendirme ve givenlik ve kalite
standartlarina uygunlugu saglama konusunda deneyimli olmak,

Yenilenebilir enerji sistemlerine uygulanan elektrik miihendisligi ilkeleri hakkinda kapsaml bir
anlayisa sahip olmak. Elektrik bilesenleri, enerji dagitimi, kontrol sistemleri ve enerji depolama
teknolojileri hakkinda kapsamli bilgiye sahip olmak,

ilgili endustri standartlarina ve ydnetmeliklerine asina olmak,

Tercihen yenilenebilir enerji sistemleri konusunda uzmanliga sahip olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tzere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

Tercihen hem yazili hem de s6zlii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Harita Miihendisi

Arazi tipi glines enerjisi santrallerinin uygulanmasinda uzmanlik saglamaktan sorumludur. Proje

Muduru ve diger ekip Uyeleriyle yakin isbirligi icinde ¢alisacaktir.

Harita Mihendisligi ya da ilgli alanlarda lisans derecesine (BSc veya (izeri) sahip olmak,
Mezuniyet sonrasi en az 5 yillik profesyonel harita mihendisligi deneyimi,

Glnes enerjisi santralleri saha kontrolligl alaninda en az 3 yillik kanitlanmis basarili gegcmise
sahip olmak. Saha uygunlugunu degerlendirme ve gilivenlik ve kalite standartlarina uygunlugu
saglama konularinda deneyimli olmak,

Harita miihendisligi teknolojileri ve uygulamalari hakkinda gii¢lii bir anlayisa sahip olmak. ilgili
kodlar, mevzuat ve endistri standartlari hakkinda bilgi sahibi olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tzere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

Tercihen hem yazili hem de sézlii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
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iSG Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya Uzeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen giines enerjisi santrali projelerinin Denetim asamasinda is Saglig ve Guvenligi
(ISG) Uzmani veya esdeger pozisyonda Kontrolliik hizmetlerinde en az 3 yil 6zel deneyime sahip olmak.
ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin éneriler sunma becerisine sahip
olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama sireclerine entegre edilmesine
asina olmak.

Tercihen, Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak (izere Genel ve
Sektdre Ozel Cevre, Saghk ve Giivenlik (CSG) Kilavuzlari dahil olmak lizere gevresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda 6zel bilgi ve uzmanliga sahip olmak. ISG Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve iSG hususlarini DSI Sézlesmesine entegre etmektir.

Tercihen hem yazili hem de s6zlii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
Cevre Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya Uzeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen gilines enerjisi santralleri projesi olmak Uzere yatirimlarin Cevresel agidan
denetlenmesi konusunda en az 3 yillik 6zel deneyime veya cevresel ve sosyal agidan esdeger bir
pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak igin éneriler
sunma becerisine sahip olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama siireglerine
entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Dlinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak tizere Genel ve Sektore
Ozel Cevre, Saglik ve Giivenlik (CSG) Kilavuzlari da dahil olmak {izere cevresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Cevre Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve gevresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Egitim Durumu: Cevre mihendisligi alaninda lisans (BSc veya Uzeri) veya ilgili bir alanda uygun bir
yiksek lisans derecesine sahip olmak. Cevresel ve sosyal bilimlerin yani sira stirdtrtlebilirlik ilkeleri
konusunda gilicli bir anlayisa sahip olmak.

Mesleki Deneyim: Mezun olduktan sonra proje tasarimi ve uygulamasinin g¢evresel ve sosyal yonleri
hususunda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak.

Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalari veya IFC, EIB, EBRD, CEB, ADB veya benzeri gibi
baska bir uluslararasi finansman kurulusu (UFK) tecriibesi: Diinya Bankasi'nin (veya diger UFK'larin) CSS
ve CSG Kilavuzlar hakkinda pratik bilgiye sahip olmak. Cevresel ve sosyal etki degerlendirmelerinin
yuritlilmesi, potansiyel risklerin ve etkilerin belirlenmesi ve bu politikalar dogrultusunda hafifletici
onlemlerin gelistirilmesi konusunda pratik deneyime sahip olmak.

Paydas Katilimi: Yerel topluluklar, hiikimet organlari ve ilgili sosyal ve ¢cevresel kuruluslar dahil olmak
Uzere paydas katilmi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma,
endiseleri giderme ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.

Tercihen hem yazili hem de s6zlii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
Sosyal Uzman

Lisans derecesine (BSc veya Uzeri/Tercihen Sosyal Bilimler) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5
yillik mesleki deneyime sahip olmak. Glines enerjisi santralleri projesini kontrolligl konusunda en az
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3 yillik 6zel deneyime veya sosyal acidan esdeger bir pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler,
standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak igin 6neriler sunma becerisine sahip olmak. Sosyal
hususlarin proje tanimlama ve uygulama siireglerine entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak Gizere Genel ve Sektore
Ozel Cevre, Saglik ve Giivenlik (CSG) Kilavuzlari da dahil olmak {izere cevresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Sosyal Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve cevresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Yerel topluluklar, hiikiimet organlari ve ilgili sosyal ve gevresel kuruluslar dahil olmak lizere paydas
katilimi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma, endiseleri giderme
ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.

Tercihen hem yazili hem de s6zlii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

8 Raporlama Gereklilikleri ve Teslim Edilecekler icin Zaman Cizelgesi:

Raporlar

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizlerini ve/veya cizimlerini, detaylarini
ve sartnamelerini iceren proje dokiimanlarini teslim aldiktan sonra 20 is glinii icinde DSI Yiklenicisi
tarafindan gerceklestirilen tasarim hakkinda bir tasarim inceleme raporu hazrlayacak ve isverene
sunacaktir. Tasarim inceleme raporunda Danisman, gizimlerdeki bulgulari, eksiklikleri ve diger tim
detaylari sunacaktir.

Danisman, renkli ilerleme cizelgeleri ve fotograflarla islerin ilerleyisi, tamamlanan islerin gergek
kapsami ve niteligi ile ilgili tim bilgilerin yani sira islerdeki gerekmesi halinde herhangi bir gecikmenin
ayrintilari, gecikmenin nedeni ve giderilmesi, islerle ilgili diger sorunlari, sorunlarla alakali kanitlayici
belgeleriiceren aylik raporlar hazirlayacak ve isverene sunacaktir. Danisman ayrica, islerin herhangi bir
bélimiindeki gecikmenin (varsa) tiim islerin tamamlanmasinda herhangi bir gecikmeye neden olup
olmayacagini raporda acikca belirtecektir. Danisman, projenin baslangicindan itibaren 3 hafta icinde
Danismanin Saha Denetim Prosedirleri Kilavuzunu da igceren ancak bununla sinirli olmayan bir
Baslangi¢ Raporu hazirlayacaktir.

Aylik rapor/raporlar, isveren tarafindan kabul edilen proje planlama araglarinda (MS Project, Primavera
vb.) hazirlanan raporlama dénemi itibariyle tamamlanan ve tamamlanmasi planlanan is kalemlerinin
yuzdelerini ve ayrica her bir is kalemi icin gergeklesen ve gergeklesmesi planlanan nakit akislarini
icerecektir.

Aylik rapor/raporlar ayrica test edilen malzeme, ekipman ve tesis kayitlari ile test sonuglarinin
kopyalarini ve test sonuglarinin tablo veya grafik seklinde istatistiksel degerlendirmesini de icermelidir.
Basarisiz sonuglarla ilgili olarak alinan énlemler belirtilecektir.

S6z konusu rapor, takip eden ay boyunca yapilacak islerin detayl bir incelemesini ve takip eden ay
boyunca yapilacak islerin genel bir listesini verecektir.

Raporda ayrica Danisman'in personel istihdam durumu hakkinda da bilgi verilecektir.

Raporda ayrica, islerin gevresel ve sosyal etkilerinin azaltilmasi igin izlenen ¢evresel ve sosyal
uygulamalar ve iSG yénetim uygulamalari da yer alacaktir.
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Rapor, takip eden ayin onuncu giiniine kadar isverene sunulacaktir. isverenin raporla ilgili herhangi bir
yorumu degerlendirilecek ve rapor degistirilerek bir hafta icinde isverene yeniden sunulacaktir.

Projenin aciliyeti ve insaat slresinin kisaligi nedeniyle, Danisman ayrica haftalik olarak ana is
faaliyetlerindeki kiimulatif ilerlemenin 6zetini gbsteren tablo seklinde bir rapor hazirlayacaktir.

Ayrica Danisman, insaat sahasl icin en az 5 farklh noktadan haftalik olarak sahadaki ilerlemeyi gosteren
gorintlleri tarihleriyle birlikte kaydedecek ve bunlari kabul edilebilir formatta CD'ye kaydederek
isverene sunacaktir.

Raporlarin, gizimlerin ve diger belgelerin sunulmasinailiskin gereklilikler asagida belirtilmistir. Raporlar
Tirkge dilinde hazirlanacaktir, ILBANK'in talebi iizerine ingilizce versiyonu istenebilir. Metrik agirlik ve
Olgu sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:
Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kii¢lltilmus cizimler dahil.
Gizimlerin Formati: Al ve/veya AO boyutunda.

Tim raporlarin Tirkce taslak bir kopyasi &ncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai
kopyayi hazirlamasi istenecektir.

insaat Denetimi & Tamamlama ve Kusur Sorumluluk Asamalari Raporlama Gereklilikleri

1. Danisman, proje faaliyetleri igin toplanti tutanaklari, raporlar, belgeler ve gesitli dokiimanlar
hazirlayacaktir. Bu belgelerin amaci, projenin 6nemli kilometre taslarini ve faaliyetlerini
kaydetmektir. Bu belgeler, isveren icin hazirlanan raporlari desteklemek icin kullanilacaktir.

2. Asagidaki belgeler hazirlanmahdir:

a) Aylk rapor/lar (fiziksel ilerleme, finansal ilerleme dahil ancak bunlarla sinirh olmamak
Uzere santiye faaliyetlerinin 6zetlerini igerir).

b) Proje plani, 6nceki aylardaki nakit akisi bilgileri dahil ancak bunlarla sinirli olmamak tizere
faaliyetleri 6zetleyen aylik raporlar.

c) Projenin CS performansi ve Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim durumunu
kapsayan onceki aylari 6zetleyen aylik ilerleme raporlari (arazi edinimini iceren ve bir
Yeniden Yerlesim Planina sahip olan alt proje/ler icin).

d) Tidm alt proje sahalari icin Proje Uygulama Birimi (PUB) tarafindan aylk ilerleme
raporlarinin hazirlanmasini desteklemek ve galismalar siresince raporlamanin kalitesini
izlemek.

e) DSISézlesmesinde tanimlanan insaat Tamamlama Raporu.

f) Sozlesme tamamlama raporunun béliimlerini tek bir raporda birlestiren ve insaat islerinin
tamamlanmasina yonelik ek bilgileri de igeren S6zlesme Nihai Tamamlama Raporu.

Danisman, raporlarini asagidaki tabloya uygun olarak sunacaktir;

Nu Rapor Son Sunum Tarihi ingilizce Tiirkge
1 Tasarim inceleme Nihai tasarim ¢izimlerinin ve ilgili proje 1 3
Raporu belgelerinin (DSI Yiklenicisi tarafindan
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hazirlanan) alinmasindan itibaren 20 is
gindi icerisinde.

Soézlesmenin imzalanmasindan (¢ hafta

2 Baslangi¢ Raporu conra 1 3
3 Aylik ilerleme Her ayin tamamlanmasindan on giin 1 3
Raporlari sonra
DSI sézlesmesinin Is Bitirme Belgesi ve
4 insaat Tamamlama isletme Kabul Belgesinin 1 3
Raporu dizenlenmesinden itibaren doért hafta

sonra

Her bir yapim isi sozlesmesinin Kusur

5 Al:an):;?Im Sorumluluk Dénemindeki her bir ara 1 3
P denetiminden iki hafta sonra
DSl s6zlesmesinin Kesin Kabul
Sozlesme (Nihai) (Performans) Sertifikasinin
6 . . o . 1 3
Tamamlama Raporu diizenlenmesinden itibaren 4 (dort)

hafta sonra

Not: Raporlarin ingilizce versiyonu sadece iLBANK'in talebi {izerine istenecektir.

Danisman is Tanimi'nda agiklandigi tizere projenin cesitli bilesenlerine iliskin olarak isbu is Tanimi'nda
belirtilen veya ima edilen cesitli raporlar, gizimler ve belgeler hazirlayacak ve isverene sunacaktir.

Raporlarin, cizimlerin ve diger belgelerin sunulmasinailiskin gereklilikler asagida belirtilmistir. Raporlar
hem ingilizce hem de Tiirkgce dilinde hazirlanacaktir, iLBANK'In talebi {izerine ingilizce versiyonu
istenebilir. Metrik agirlik ve 6l¢i sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:

Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kigultilmus gizimler dahil.

Gizimlerin Formati: Al ve/veya AO boyutunda.

Tim raporlarin Tirkge taslak bir kopyasi éncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai
kopyayi hazirlamasi istenecektir.

9 isveren Girdisi ve Muhatap Personel:

isveren, Danismana gerekli girdileri ve olanaklari zamaninda saglayacak, hizmetlerin yiritilmesi icin
gerekli lisans ve izinlerin alinmasinda firmaya yardimci olacak ve ilgili proje verilerini ve raporlarini
sunacaktir.

Asagidaki kalemler isveren tarafindan Danismana icretsiz olarak saglanacaktir: Mevcut tasarimlar
ve/veya eskizler, projenin gergeklestirilecegi arazi veya tesisin konumu ve mulkiyetine iliskin bilgi ve
belgeler (haritalar, topografik planlar, analiz raporlari vb.), ayrica baglanti anlasmasi ve baglanti
anlasmasi Oncesinde ulusal mevzuatin gerektirdigi gerekli izin ve belgeler, tasarim c¢izimleri ve
hesaplamalarina iliskin elektrik tiiketim verileri ve raporlari vb. Danisman, hizmetlerin
tamamlanmasinin ardindan aldigi tiim bu ¢izim ve belgeleri isverene iade edecektir. Ayrica, isveren,
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mimkiin olan hallerde, gergeklestirilecek Hizmetlerle ilgili olarak Devlet Kurumlarindan onay ve
izinlerin alinmasinda Danismana yardimci olacaktir.

Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir parcasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak tzere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Diinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmistir.

Danisman kendi ofisini saglamaktan tamamen sorumlu olacaktir. Ofis, Danisman tarafindan dosenecek
ve donatilacaktir. Her tirli isletme gideri Danisman'in sorumlulugunda olacaktir. Danisman, geri
ddenebilir masraflarla saglanan ve Hizmetler icin kullanilan her tiirlii ekipman ve malzemeyi isverene
teslim etmekle yukamludr.
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